

Gdańsk, dnia 26.02.2018 r.

**Wykonawcy współpracujący
z ENERGA – OPERATOR S.A
Oddział w Gdańsku**

Wymagania dotyczące zmiany terminu realizacji umowy na wykonanie:

- **robót budowlanych,**
- **dokumentacji projektowej,**
- **dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według dokumentacji projektowej.**

1. ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku przypomina, iż w celu zmiany terminu realizacji umowy, każdy Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poniższych wymagań:

1.1. Złożenia przed terminem realizacji umowy, kompletnego i uzgodnionego przez inspektora nadzoru/osobę prowadzącą zadanie lub ich przełożonego, wniosku o aneks zgodnego z załączonym wzorem (przedmiotowy wniosek powinien być złożony z 30-to dniowym wyprzedzeniem),

1.2. Dołączenia do każdego wniosku:

- aktualnego pisemnego raportu z postępów w realizacji umowy (zgodnego z załączonym wzorem) wraz z dokumentami potwierdzającymi powyższe (dokumenty potwierdzające wskazane przez Wykonawcę w raporcie argumenty, np. prowadzenie korespondencji z urzędami, instytucjami i osobami trzecimi),
- kserokopii umowy oraz ostatniego zawartego aneksu.

2. ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku informuje iż:


2.1 wnioski o aneks dotyczące zmiany terminu realizacji, złożone po terminie realizacji przedmiotu umowy, nie będą rozpatrywane.

2.2 wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Nie rozpatrzenie wniosku o aneks z przyczyn wskazanych w ustępie 2, skutkować będzie naliczeniem kar określonych w umowie.

Powyższe wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 roku.

Dyrektor Generalny
Oddziału



Jacek Goliński

Załączniki:

1. Wzór wniosku o aneks
2. Wzór raportu z postępu prac