

Harmonogram prac - podłączenie urządzeń do istniejącej sieci elektroenergetycznej

Modernizacja istniejącej linii napowietrznej SN nr 608300 od st. 134 do st. 177 w m. WYCINKI, JEŻEWNICA, gm. Osiek, LIPINKI, gm. Warlubie.

OBMBS/30/15366 ETAP II

Data wpływa dokumentacji projektowej (INFOS)

20.08.2018

Prace PPN:

Czas wyłączenia:

Liczba niezasilonych odbiorców:

Liczba zastosowanych agregatów:

5 szt

Obiekt zasilony agregatem:

T-60559 - 63 kVA  
T-61349 - 63 kVA  
T-61808 - 63 kVA  
T-60558 - 40 kVA

Moc zastosowanych agregatów:

63 kVA 3 szt  
40 kVA 1 szt

Zakres prac dla SPNS (mostki, przełączenia, itp.):

Technik  
ds. Linii Elektroenergetycznych

Bogdan Grala

20.08.18

Imię i Nazwisko

Data

Podpis