

**Odpowiedzi na pytania wykonawców
oraz
modyfikacja warunków zamówienia**

Kalisz, 19 sierpnia 2019 roku

Znak: EOP-EOPLOG4-002748-2019

Dot. Odpowiedzi na pytania wykonawców oraz modyfikacja warunków zamówienia

Ogłoszenie: 1109/W/19/Oddział Kalisz

ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu – Zamawiający w przetargu nieograniczonym - sprawa ZP/5562/404MZI/2019/18825 na

Wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym:

Etap 1: Opracowanie dokumentacji: Częściowa rozbiórka istniejącego napowietrznego obiektu liniowego SN oraz budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 15 kV w miejscowości Kalisz ul. Gościnna, Świetlana, Poranna, Szczypiornicka (SN1-01004/08, SN1-01005/16

Etap 2: Wykonanie robót: Częściowa rozbiórka istniejącego napowietrznego obiektu liniowego SN oraz budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 15 kV w miejscowości Kalisz ul. Gościnna, Świetlana, Poranna, Szczypiornicka (SN1-01004/08, SN1-01005/16)”

informuje, że do w/w ogłoszenia wpłynęły pytania od wykonawców. Poniżej przedstawia się pytania wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

W związku z udziałem w przetargu jak wyżej pn Częściowa rozbiórka obiektu liniowego oraz budowa kablowej sieci elektroenergetycznej SN w miejscowości Kalisz ul. Gościnna, Świetlana, Poranna Szczypiornicka proszę o odpowiedź na następujące pytania:

Co Zamawiający rozumie przez małogabarytowe stacje SN/nn ? Czy Zamawiający uzna referencje na budowe i projektowanie standardowych stacji kontenerowych np. typu MR-w-bpp z ZPUE Włoszczowa

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający oczekuje od Wykonawców doświadczenia przy realizacji małogabarytowych stacji SN/nn, zatem protokoły odbioru dot. projektowania i budowy stacji kontenerowej typu MR-w-bpp będą akceptowane przez Zamawiającego.

Pytanie nr 2:

Proszę o zmianę terminu wykonania dokumentacji projektowej – ponieważ w świetle obowiązujących przepisów termin wykonania dokumentacji jest nierealny. Proszę o wydłużenie czasu realizacji na dokumentację projektową do końca kwietnia 2020 r oraz czasu na realizację zadania do końca lipca 2020r.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający ustala:

termin realizacji dokumentacji projektowej do 20.04.2020r.

termin realizacji robót budowlanych do 19.06.2020r.

Specialista ds. Umów i Zamówień
Wydział Zakupów Operacyjnych

Adam Sobczyński

Klarownik

Wydział Zarządzania Inwestycjami

Janusz Krygier

T +48 62 500 22 10
F +48 62 500 22 00

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Oddział w Kaliszu
al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
operator.kalisz@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

Regon 190275904-00043
NIP 583-000-11-90

nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł



Modyfikacja warunków zamówienia oraz ogłoszenia

Było:

Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:

Etap 1: do 20-01-2020

Etap 2: do 20-05-2020

Termin składania ofert: do 21.08.2019r do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 21.08.2019, godz. 11:00

Zmienia się na:

Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:

Etap 1: do 20-04-2020

Etap 2: do 19-06-2020

Termin składania ofert: do 28.08.2019r do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 28.08.2019, godz. 11:00

**MODYFIKACJA JEST OBOWIĄZUJĄCA. WARUNKI ZAMÓWIENIA
ORAZ OGŁOSZENIE W POZOSTAŁYM ZAKRESIE NIE ULEGAJĄ
ZMIANIE**

Z poważaniem

Dyrektor
Departamentu Zarządzania
Majątkiem Sieciowym
Arkadiusz Petrusiński