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Wykaz i Opis Produktów
I. PRODUKTY.
1) W Etapie I:
(a) Dostarczenie produktu P.1 – Materiały na Instruktaż z obsługi i testowania Urządzeń (w tym instrukcja montażowe).
(b) Dostarczenie produktu P.2 – Przeprowadzenie Instruktażu z obsługi i testowania Urządzeń oraz Instalacyjnych i Uruchomieniowych.
(c) Dostarczenie produktu P.3 – Dokumentacji Urządzeń
(d) Dostarczenie produktu P.4 – Urządzenia do testów na Makiecie (zakres 1 funkcjonalności);
(e) Dostarczenie produktu P.5 (opcjonalnie) - świadczenie usług asysty w ramach wdrożenia pilotażowego;
(f) Dostarczenie produktu P.6 – Certyfikatów;
(g) Dostarczenie produktu P.7 – Aktualizacja Dokumentacji Urządzeń; 
(h) Dostarczenie produktu P.8 – Urządzeń w ilości 6.600 (sześciu tysięcy sześciuset) sztuk ZKB;
(i) Dostarczenie produktu P.9 – Udzielenie gwarancji na Urządzenia i inne Produkty;
(j) Dostarczenie produktu P.10 – świadczenie asysty technicznej dla Zamawiającego;
(k) Dostarczenie produktu P.11 (opcjonalnie) - świadczenie usług asysty w ramach wdrożenia pilotażowego;.
2) W Etapie II:
(a) Dostarczenie produktu P.12 – zaktualizowane Urządzenia do testów na Makiecie (zakres 2 funkcjonalności);
(b) Dostarczenie produktu P.13 (opcjonalnie) - świadczenie usług asysty w ramach wdrożenia pilotażowego;
(c) Dostarczenie produktu P.14 – aktualizacja Certyfikatów;
(d) Dostarczenie produktu P.15 – aktualizacja Dokumentacji Urządzeń; 
(e) Dostarczenie produktu P.16 – aktualizacja Urządzeń;
(f) Dostarczenie produktu P.17 – świadczenie asysty dla Zamawiającego.
3) W Etapie III:
(a) Dostarczenie produktu P.18 – zaktualizowane Urządzenia do testów na Makiecie (zakres 3 funkcjonalności);
(b) Dostarczenie produktu P.19 (opcjonalnie) - świadczenie usług asysty technicznej w ramach wdrożenia pilotażowego;
(c) Dostarczenie produktu P.20 – aktualizacja Certyfikatów;
(d) Dostarczenie produktu P.21 – aktualizacja Dokumentacji Urządzeń; 
(e) Dostarczenie produktu P.22 – aktualizacja Urządzeń;
(f) Dostarczenie produktu P.23 – (opcjonalnie) - świadczenie asysty technicznej dla Zamawiającego.

 



	Kod 
	Nazwa Produktu lub jego części
	Opis produktu

	Etap I.

	P.1
	Materiały na Instruktaż z obsługi, instalacji i testowania Urządzeń (w tym instrukcje montażowe)
	Instrukcje instalacji, montażu, uruchomienia i eksploatacji Urządzeń, instrukcje dla służb wsparcia, materiały Instruktażowe, wzór Świadectwa Ukończenia Instruktaży.

	P.2
	Instruktaże z obsługi, instalacji i testowania Urządzeń.
	Instruktaże stanowiskowe, których celem jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz kompetencje niezbędne do instalacji, parametryzacji i korzystania z Urządzeń w ramach Makiety oraz w wiedzę i kompetencje niezbędne do:
1) samodzielnej instalacji Urządzeń; oraz
2) uruchamiania, konfiguracji oraz obsługi Urządzeń;
zakończone egzaminami, których pozytywny wynik skutkuje przyznaniem Świadectwa Ukończenia Instruktaży. 

	P.3
	Dokumentacja Urządzeń
	Obejmuje DTR (dokumentację techniczno-ruchową), oprogramowanie inne niż oprogramowanie testowo - diagnostyczne, dokumentację Interfejsów. 

	P.4
	Urządzenia do testów na Makiecie Infrastruktury Licznikowej i do pilotażu



	Dostarczone przez Wykonawcę Urządzenia spełniające wymagania opisane w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia dla 1-szego zakresu funkcjonalności, zamontowane na Makiecie Infrastruktury Licznikowej, umożliwiającej weryfikację przez Zamawiającego funkcjonalności, jakości oraz parametrów technicznych Urządzeń, które mają zostać dostarczone w ramach Umowy. 

	P.5
	Świadczenie usług asysty w ramach wdrożenia pilotażowego; /opcjonalnie/
	Wykonawca świadczy usługi wsparcia dla Zamawiającego w zakresie instalacji, uruchomienia Urządzeń i zapewnienia ich komunikacji z Infrastrukturą Pośredniczącą oraz z Systemem Centralnym w ramach wdrożenia pilotażowego, obejmującego wybrane przez Zamawiającego stacje sN. (w wypadku podjęcia decyzji przez Zamawiającego o przeprowadzeniu pilotażu).

	P.6
	Certyfikaty
	Dokumenty instytucji zewnętrznych w stosunku do Wykonawcy, potwierdzające, że dostarczane Urządzenia spełniają wymagania wynikające z:
1) Dyrektywy nr 73/23/EWG, zm. 93/68/EWG wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 49/2003 poz. 414);  

	
	
	2) Dyrektywy nr 89/336/EWG, zm. 92/31/EWG, zm. 93/68/EWG, zm. 98/13/EW wdrożonej rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. 90/2003, poz. 848);

	
	
	3) zgodności oferowanych Urządzeń z wymaganiami PRIME – w postaci certyfikatu PRIME potwierdzającego interoperacyjność urządzeń, zgodnie ze specyfikacją techniczną opracowaną przez grupę techniczną PRIME ALLIANCE, na zasadach opisanych w  Umowie 

	P.7
	Aktualizacja Dokumentacji Urządzeń
	Aktualizacja Produktu P.3 

	P.8
	Urządzenia 
	Urządzenia zgodne z wersją odebraną na Makiecie (Produkt P.4) lub po Produkcie P.7.

	P.9
	Udzielenie gwarancji na Urządzenia i inne Produkty 
	Zaczyna obowiązywać gwarancja na dostarczone Urządzenia i inne Produkty na zasadach opisanych w Umowie.  

	P.10
	Świadczenie asysty technicznej dla Zamawiającego /opcjonalnie/
	Wykonawca świadczy usługi asysty technicznej (wsparcia) dla Zamawiającego w zakresie instalacji, uruchomienia Urządzeń i zapewnienia ich komunikacji z Infrastrukturą Pośredniczącą oraz z Systemem Centralnym.

	P.11
	Świadczenie usług asysty w ramach wdrożenia pilotażowego; /opcjonalnie/
	Wykonawca świadczy usługi asysty (wsparcia) dla Zamawiającego w zakresie instalacji, uruchomienia Urządzeń i zapewnienia ich komunikacji z Infrastrukturą Pośredniczącą oraz z Systemem Centralnym w ramach wdrożenia pilotażowego, obejmującego wybrane przez Zamawiającego stacje sN.

	Etap II

	P.12
	Zaktualizowane Urządzenia do testów na Makiecie Infrastruktury Licznikowej
	Aktualizacja Produktu P.4 w zakresie funkcjonalności opisanej w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia dla zakresu 2 funkcjonalności.

	P.13
	Świadczenie usług asysty w ramach wdrożenia pilotażowego; /opcjonalnie/
	Wykonawca świadczy usługi asysty (wsparcia) dla Zamawiającego w zakresie instalacji, uruchomienia Urządzeń i zapewnienia ich komunikacji z Infrastrukturą Pośredniczącą oraz z Systemem Centralnym w ramach wdrożenia pilotażowego, obejmującego wybrane przez Zamawiającego stacje sN.

	P.14
	Aktualizacja Certyfikatów
	Aktualizacja Produktu P.6 w zakresie funkcjonalności opisanej w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia dla zakresu 2 funkcjonalności.

	P.15
	Aktualizacja Dokumentacji Urządzeń
	Aktualizacja Produktu P.7 w zakresie funkcjonalności opisanej w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia dla zakresu 2 funkcjonalności.

	P.16
	Aktualizacja Urządzeń
	Aktualizacja Produktu P.8 w zakresie funkcjonalności opisanej w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia dla zakresu 2 funkcjonalności.

	P.17
	Świadczenie asysty technicznej dla Zamawiającego /opcjonalnie/
	Wykonawca świadczy usługi asysty technicznej (wsparcia) dla Zamawiającego w zakresie instalacji, uruchomienia Urządzeń i zapewnienia ich komunikacji z Infrastrukturą Pośredniczącą oraz z Systemem Centralnym.

	Etap III

	P.18
	Zaktualizowane Urządzenia do testów na Makiecie Infrastruktury Licznikowej 
	Aktualizacja Produktu P.4 lub P.12 w zakresie funkcjonalności opisanej w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia dla zakresu 3 funkcjonalności.

	P.19
	Świadczenie usług asysty w ramach wdrożenia pilotażowego; /opcjonalnie/
	Wykonawca świadczy usługi asysty (wsparcia) dla Zamawiającego w zakresie instalacji, uruchomienia Urządzeń i zapewnienia ich komunikacji z Infrastrukturą Pośredniczącą oraz z Systemem Centralnym w ramach wdrożenia pilotażowego, obejmującego wybrane przez Zamawiającego stacje sN.

	P.20
	Aktualizacja Certyfikatów
	Aktualizacja Produktu P.6 lub P.14 w zakresie funkcjonalności opisanej w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia dla zakresu 3 funkcjonalności.

	P.21
	Aktualizacja Dokumentacji Urządzeń
	Aktualizacja Produktu P.7 lub P.15 w zakresie funkcjonalności opisanej w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia dla zakresu 3 funkcjonalności.

	P.22
	Aktualizacja Urządzeń
	Aktualizacja Produktu P.8 lub P.16 w zakresie funkcjonalności opisanej w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia dla zakresu 3 funkcjonalności.

	P.23
	Świadczenie asysty technicznej dla Zamawiającego /opcjonalnie/
	Wykonawca świadczy usługi asysty technicznej (wsparcia) dla Zamawiającego w zakresie instalacji, uruchomienia Urządzeń i zapewnienia ich komunikacji z Infrastrukturą Pośredniczącą oraz z Systemem Centralnym.






II. SZCZEGÓŁOWE OPISY PRODUKTÓW 
[bookmark: _Toc266970582]
ETAP I 

1) PRODUKT P.1 – MATERIAŁY NA INSTRUKTAŻ Z OBSŁUGI I TESTOWANIA URZĄDZEŃ (W TYM INSTRUKCJE MONTAŻOWE)

	Cel:
	Dostarczenie materiałów niezbędnych do przekazania wiedzy i informacji technicznych o Urządzeniach dostarczonych do  zainstalowania na Makiecie oraz wiedzy i umiejętności niezbędnych do oceny spełnienia wymagań przez Urządzenia, a także zapoznanie z funkcjonalnościami Urządzeń, ich parametryzacją, zasadami wymiany firmware.

	Opis:
	W ramach Produktu należy dostarczyć w szczególności: 
1) plan i zakres Instruktaży, stanowiący uszczegółowienie wymagań przewidzianych w Umowie wraz z przedstawieniem metodyki instruktażowej oraz kompetencji trenerów;
a) kartę technologiczną montażu i uruchomienia Urządzeń, wraz ze szczegółową instrukcją montażową; 
b) opis sposobu realizacji wymagań funkcjonalnych dla Urządzeń;
c) instrukcję obsługi i parametryzacji Urządzeń wraz z opisem funkcjonalnym Oprogramowania i instrukcją obsługi Oprogramowania;
d) instrukcja instalacji nowych wersji firmware.

	Typ:
	Dokument.

	Format dokumentacji
	„doc”, „docx”, „pdf” lub inne równoważne uzgodnione formaty.

	Opis działań
	Zgodnie z poniższym zestawieniem:

	Lp.
	Działanie
	Wykonawca
	Zamawiający

	1. 
	Przekazanie kompletu materiałów Instruktażowych i instrukcji montażowych – zgłoszenie Produktu do Odbioru
	O
	NW

	2. 
	Weryfikacja Produktu
	W
	O

	3. 
	Uwzględnienie ewentualnych zastrzeżeń do Produktu
	O
	NW

	4. 
	Odbiór Produktu
	W
	O



		O 	– oznacza podmiot odpowiedzialny;
		NW 	– oznacza niezbędne współdziałanie zgodnie z Umową;
		W 	– oznacza współpracę podmiotu.




2) PRODUKT P.2 – INSTRUKTAŻE  Z OBSŁUGI I TESTOWANIA URZĄDZEŃ ORAZ INSTALACYJNYCH I URUCHOMIENIOWYCH.

	Cel:
	Wyposażenie uczestników w wiedzę oraz kompetencje niezbędne do samodzielnej instalacji, konfiguracji oraz obsługi Urządzeń.

	Termin dostarczenia
	Zgodnie z harmonogramem przekazanym przez koordynatora Zamawiającego lub w późniejszym terminie na żądanie koordynatora Zamawiającego; poszczególne `Instruktaże mogą być uruchamiane przez cały okres obowiązywania Umowy, również w Etapie II i III. 
Odbiór Produktu odbędzie się po zakończeniu danego Instruktażu lub cyklu Instruktaży  – zgodnie ze wskazówkami Koordynatora Zamawiającego.
Przygotowanie Produktu do odbioru polega m.in. na przekazaniu imiennych list obecności w układzie alfabetycznym i kompletu Świadectw Ukończenia Instruktaży, ułożonych w kolejności zgodnej z listami.

	Opis:
	Instruktaże prowadzone będą w Polsce, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,  będą dzielić się na Instruktaże dla zespołu dokonującego odbioru Urządzeń na Makiecie oraz na Instruktaże dla instalatorów. Zakres Instruktaży obejmuje:
1) montażu i konfiguracji Urządzeń;
2) obsługi Urządzeń;
3) obsługi i konfiguracji Oprogramowania, raportowania przy wykorzystaniu Oprogramowania;
4) uruchamiania Urządzeń, w szczególności komunikacji z nimi,
5) diagnostyki (zdalnej i lokalnej) uszkodzeń i zaburzeń działania Urządzeń,
6) przygotowywania plików parametryzacyjnych /o ile dotyczy/,

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zapewnić:
1) prowadzenie Instruktaży przez odpowiednio wykwalifikowanych trenerów;
2) materiały Instruktażowe oraz testy sprawdzające wiedzę uczestników;
3) indywidualne imienne Świadectwa Ukończenia Instruktaży, posiadające unikalne numery identyfikacyjne, potwierdzające pozytywne ukończenie Instruktaży przez poszczególnych uczestników;
4) sprzęt niezbędny dla przeprowadzenia szkolenia (laptop, projektor)

Wykonawca zobowiązuje się:
1) zapewnić co najmniej jednego trenera dla każdej z grup uczestników Instruktaży składającej się maksymalnie z 10 osób;
2) Zapewnić co najmniej jedno Urządzenie na potrzeby pojedynczego Instruktażu;

Instruktaż powinien być zakończony egzaminem (test przygotowany przez Wykonawcę). Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą przyznania danemu uczestnikowi Świadectwa Ukończenia Instruktaży.

	Typ:
	Instruktaż.

	Format dokumentacji
	n/d

	Opis działań
	Zgodnie z poniższym zestawieniem:

	Lp.
	Działanie
	Wykonawca
	Zamawiający

	1. 
	Zapewnienie oraz przedstawienie propozycji personelu Wykonawcy i jego kwalifikacji. 
	O
	NW

	2. 
	Akceptacja personelu warsztatowego zaproponowanego przez Wykonawcę
	W
	O

	3. 
	Wdrożenie zmian zaproponowanych przez Zamawiającego 
	O
	NW

	4. 
	Przekazanie materiałów Instruktażowych Zamawiającemu dla danego Instruktażu – zgodnych z Materiałami odebranymi w ramach Produktu P.1
	O
	NW

	5. 
	Przeprowadzenie Instruktaży z personelem wskazanym przez Zamawiającego
	O
	NW

	6. 
	Przekazanie uczestnikom Instruktaży Świadectw Ukończenia Instruktaży, potwierdzających umiejętności objęte Instruktażem 
	O
	NW

	7. 
	Zgłoszenie danego Instruktażu lub cyklu Instruktaży, zgodnie z zaleceniem Koordynatora Zamawiającego, do Odbioru
	O
	NW

	8. 
	Odbiór  Instruktażu lub cyklu Instruktaży
	W
	O



		O 	– oznacza podmiot odpowiedzialny;
		NW 	– oznacza niezbędne współdziałanie zgodnie z Umową;
		W 	– oznacza współpracę podmiotu.





3) PRODUKT P.3 - DOKUMENTACJA URZĄDZEŃ

	Cel:
	Uzyskanie przez Zamawiającego pełnej Dokumentacji Urządzeń.

	Termin dostarczenia
	30 dni od daty zawarcia Umowy.

	Opis:
	W ramach Produktu należy dostarczyć w szczególności:
· dokumentację techniczno-ruchową dla poszczególnych Urządzeń, przy czym dokumentacja Urządzeń Pomiarowych musi być zgodna z Dyrektywą MID 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 31 marca 2004 w sprawie przyrządów pomiarowych (Dz.UrzUEL.2004.135.1 tzw. „Dyrektywa MID”) oraz ustawie - Prawo o miarach, (tj. Dz.U. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.) oraz aktach wykonawczych wydanych na je podstawie (zgodność z wymaganiami mimo braku wymagania certyfikatu MID na Urządzenia);
· szczegółową dokumentację protokołu aplikacyjnego zaimplementowanego w Urządzeniu, służącego do komunikacji z Systemem Centralnym, z uwzględnieniem szczegółowych opisów działania interfejsów zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w Załączniku 9 do Ogłoszenia– Opis protokołu DCSAP; 
· dokumentacje sposobu implementacji protokołu używanego przez Wykonawcę (zgodnego z PRIME) w Urządzeniach (w szczególności szczegółowe kwestie związane z wyborem rozwiązań dopuszczonych przez Specyfikację PRIME)
· szczegółową dokumentację protokołu aplikacyjnego oraz opis mechanizmu funkcjonowania portu USB Urządzenia;
· dokumentację techniczną, instrukcje montażu, konserwacji i użytkowania dla Urządzeń (w tym karty technologiczne montażu i uruchomienia Urządzeń);
· opis architektury ZKB wraz ze schematem blokowym;
· ideowe schematy elektryczne;
· opis mechanizmów wymiany oprogramowania;
· dokumentację interfejsów z pozostałymi modułami ZKB (protokoły, API, przykłady zastosowań, opis bibliotek, itd.) wraz z opisem kompletu zabezpieczeń, haseł, itp.;

	Typ:
	Dokument papierowy i elektroniczny.

	Format dokumentacji
	„doc”, „docx”, „pdf” lub inne równoważne uzgodnione formaty.

	Opis działań
	Zgodnie z poniższym zestawieniem:

	Lp.
	Działanie
	Wykonawca
	Zamawiający

	1. 
	Przekazanie kompletnej Dokumentacji Urządzeń wraz z dokumentem odbiorowym – zgłoszenie Produktu do odbioru.
	O
	NW

	2. 
	Weryfikacja Produktu 
	W
	O

	3. 
	Uwzględnienie ewentualnych zastrzeżeń do Produktu
	O
	NW

	4. 
	Odbiór Produktu 
	W
	O



		O 	– oznacza podmiot odpowiedzialny;
		NW 	– oznacza niezbędne współdziałanie zgodnie z Umową;
		W 	– oznacza współpracę podmiotu.


4) PRODUKT P.4 URZĄDZENIA Z PIERWSZYM ZAKRESEM FUNKCJONALNOŚCI DO TESTÓW NA MAKIECIE I DO PILOTAŻU.

	Cel:
	Przekazanie Zamawiającemu Urządzeń do testów na Makiecie oraz na potrzeby pilotażu, w celu prezentacji pełnej funkcjonalności Urządzeń, potwierdzającej spełnienie wymagań w zakresie jakości oraz parametrów technicznych Urządzeń, a także przekazanie Zamawiającemu informacji umożliwiających zapewnienie dwukierunkowej transmisji danych oraz integracji Urządzeń z Systemem Centralnym – w celu zapewnienia możliwości korzystania z Urządzeń w pierwszym zakresie funkcjonalnym. Urządzenia muszą spełniać wszystkie wymagania określone w Umowie dla I Etapu (1-szy zakres funkcjonalności).

	Termin dostarczenia
	Zgodnie z harmonogramem 


	Opis Makiety:
	Zestaw Koncentratorowo-Bilansujący będzie testowany z następującymi urządzeniami składającymi się na Makietę:
1) dwoma licznikami komunalnymi jednofazowymi energii elektrycznej, pochodzącymi od dwóch różnych producentów, komunikującymi się zgodnie ze specyfikacją PRIME w wersji 1.3.6, z wykorzystaniem protokołu DLMS, o modelu obiektowym COSEM, zgodnie ze scenariuszami testowymi,
2) dwoma licznikami komunalnymi trójfazowymi energii elektrycznej, pochodzącymi od dwóch różnych producentów, komunikującymi się zgodnie ze specyfikacją PRIME w wersji 1.3.6, z wykorzystaniem protokołu DLMS, o modelu obiektowym COSEM, zgodnie ze scenariuszami testowymi,
3) odbiornikiem energii elektrycznej,
4) przekładnikami wchodzące w skład układu pomiarowego dla licznika bilansującego,
5) modemem 3GPP/CDMA dla potrzeb testu komunikacji Zestawu Koncentratorowo-Bilansującego z rozległą siecią teleinformatyczną.
Obwody elektryczne makiety będą w układzie trójfazowym, zasilane z gniazda jednofazowego 230V. W obwodach trójfazowych będzie jednoimienna faza. 

	Typ:
	Urządzenia.

	Format dokumentacji
	n/d.

	Miejsce dostarczenia
	Gdańsk, ul. Mikołaja Reja 29.

	Opis działań
	Zgodnie z poniższym zestawieniem:

	Lp.
	Działanie
	Wykonawca
	Zamawiający

	1. 
	Przekazanie Urządzeń na Makietę 
	O
	NW

	2. 
	Instalacja Urządzeń na Makiecie
	
	O

	3. 
	Zgłoszenie Urządzeń na Makiecie do Odbioru
	O
	

	4. 
	Weryfikacja Urządzeń na Makiecie  
	W
	O

	5. 
	Uwzględnienie ewentualnych zastrzeżeń do Urządzeń na Makiecie 
	O
	NW

	6. 
	Odbiór  Urządzeń na Makiecie 
	W
	O



		O 	– oznacza podmiot odpowiedzialny;
		NW 	– oznacza niezbędne współdziałanie zgodnie z Umową;
		W 	– oznacza współpracę podmiotu.


5) PRODUKT P.5 (OPCJONALNY) - ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTY W RAMACH WDROŻENIA PILOTAŻOWEGO

	Cel:
	Współpraca z Zamawiającym w celu sprawdzenia prawidłowego działania Urządzeń na sieci Zamawiającego.

	Termin dostarczenia
	Zgodnie z harmonogramem 


	Opis:
	Udzielanie Zamawiającemu wsparcia w celu:
1) Prawidłowego zainstalowania Urządzeń na sieci,
2) Potwierdzenia prawidłowej komunikacji między Urządzeniami a Systemem Centralnym i urządzeniami licznikowymi
3) Potwierdzenia prawidłowego poziomu akwizycji danych pomiarowych,
Potwierdzenia realizowania przez Urządzenia wymaganych funkcjonalności w warunkach rzeczywistej pracy Urządzeń na sieci.

	Typ:
	Usługi.

	Format dokumentacji
	n/d.

	Miejsce dostarczenia
	Wybrane przez Zamawiającego stacje SN/nN oraz dostęp zdalny do Urządzeń.

	Opis działań
	Zgodnie z poniższym zestawieniem:

	Lp.
	Działanie
	Wykonawca
	Zamawiający

	1. 
	Świadczenie usług asysty 
	O
	NW

	2. 
	Zgłoszenie Urządzeń w ramach pilotażu do odbioru 
	O
	

	3. 
	Weryfikacja prawidłowego działania Urządzeń 
	W
	O

	4. 
	Uwzględnienie ewentualnych zastrzeżeń do Urządzeń
	O
	NW

	5. 
	Odbiór  Urządzeń w ramach pilotażu 
	W
	O



		O 	– oznacza podmiot odpowiedzialny;
		NW 	– oznacza niezbędne współdziałanie zgodnie z Umową;
		W 	– oznacza współpracę podmiotu.






6) PRODUKT P.6 - CERTYFIKATY

	Cel:
	Potwierdzenie spełnienia przez Urządzenia wymagań technicznych i prawnych.

	Termin dostarczenia
	Zgodnie z harmonogramem oraz postanowieniami Umowy 

	Opis:
	W ramach Produktu należy dostarczyć:  
· Świadectwa wzorcowania dla energii czynnej i biernej, wykonane zgodnie z zasadami wskazanymi w: 1) Dyrektywie nr 73/23/EWG, zm. 93/68/EWG wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. nr 49/2003 poz. 414); 2) Dyrektywie nr 89/336/EWG, zm. 92/31/EWG, zm. 93/68/EWG, zm. 98/13/EW wdrożonej rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. 90/2003, poz. 848); wraz z dokumentami potwierdzającymi przeprowadzenie wymaganych badań; 
· certyfikat PRIME potwierdzający interoperacyjność Urządzeń, zgodnie ze specyfikacją techniczną opracowaną przez grupę techniczną PRIME ALLIANCE, uzyskany w sposób opisany Umowie. 

	Typ:
	Dokument.

	Format dokumentacji
	„doc”, „docx”, „pdf” lub inne równoważne uzgodnione formaty.

	Miejsce dostarczenia
	Siedziba Zamawiającego.

	Opis działań
	Zgodnie z poniższym zestawieniem:

	Lp.
	Działanie
	Wykonawca
	Zamawiający

	1. 
	Przekazanie części dokumentacji (Certyfikatów) - zgłoszenie Produktu do odbioru częściowego
	O
	NW

	2. 
	Weryfikacja Produktu
	W
	O

	3. 
	Uwzględnienie ewentualnych zastrzeżeń do Produktu
	O
	NW

	4. 
	Odbiór częściowy Produktu 
	W
	O

	5. 
	Przekazanie części dokumentacji (Certyfikatów PRIME) - zgłoszenie Produktu do odbioru końcowego
	O
	NW

	6. 
	Weryfikacja Produktu
	W
	O

	7. 
	Uwzględnienie ewentualnych zastrzeżeń do Produktu
	O
	NW

	8. 
	Odbiór końcowy Produktu 
	W
	O



		O 	– oznacza podmiot odpowiedzialny;
		NW 	– oznacza niezbędne współdziałanie zgodnie z Umową;
		W 	– oznacza współpracę podmiotu.



7) PRODUKT P.7 - AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI URZĄDZEŃ

	Cel:
	Uzyskanie przez Zamawiającego aktualnej Dokumentacji Urządzeń, po zmianach w ramach pilotażu i odbioru Urządzeń na Makiecie.

	Termin dostarczenia
	Zgodnie z harmonogramem.

	Opis:
	W ramach Produktu należy dostarczyć w szczególności:
· dokumentację techniczno-ruchową dla poszczególnych Urządzeń, przy czym dokumentacja Urządzeń Pomiarowych musi być zgodna z Dyrektywą MID 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 31 marca 2004 w sprawie przyrządów pomiarowych (Dz.UrzUEL.2004.135.1 tzw. „Dyrektywa MID”) oraz ustawie - Prawo o miarach, (tj. Dz.U. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.) oraz aktach wykonawczych wydanych na je podstawie (zgodność z wymaganiami mimo braku wymagania certyfikatu MID na Urządzenia);
· szczegółową dokumentację protokołu aplikacyjnego zaimplementowanego w Urządzeniu, służącego do komunikacji z Systemem Centralnym, z uwzględnieniem szczegółowych opisów działania interfejsów zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w Załączniku 9 do Ogłoszenia–Opis protokołu DCSAP; 
· dokumentacje sposobu implementacji protokołu używanego przez Wykonawcę (zgodnego z PRIME) w Urządzeniach (w szczególności szczegółowe kwestie związane z wyborem rozwiązań dopuszczonych przez Specyfikację PRIME)
· szczegółową dokumentację protokołu aplikacyjnego oraz opis mechanizmu funkcjonowania portu USB Urządzenia;
· dokumentację techniczną, instrukcje montażu, konserwacji i użytkowania dla Urządzeń (w tym karty technologiczne montażu i uruchomienia Urządzeń);
· opis architektury ZKB wraz ze schematem blokowym;
· ideowe schematy elektryczne;
· opis mechanizmów wymiany oprogramowania;
· dokumentację interfejsów z pozostałymi modułami ZKB (protokoły, API, przykłady zastosowań, opis bibliotek, itd.) wraz z opisem kompletu zabezpieczeń, haseł, itp.;

	Typ:
	Dokument papierowy i elektroniczny.

	Format dokumentacji
	„doc”, „docx”, „pdf” lub inne równoważne uzgodnione formaty.

	Miejsce dostarczenia
	Siedziba Zamawiającego.

	Opis działań
	Zgodnie z poniższym zestawieniem:

	Lp.
	Działanie
	Wykonawca
	Zamawiający

	1. 
	Przekazanie zaktualizowanej Dokumentacji Urządzeń (niezbędne dokumenty podlegające zmianie) wraz z dokumentem odbiorowym – zgłoszenie Produktu do odbioru.
	O
	NW

	2. 
	Weryfikacja Produktu 
	W
	O

	3. 
	Uwzględnienie ewentualnych zastrzeżeń do Produktu
	O
	NW

	4. 
	Odbiór Produktu 
	W
	O



		O 	– oznacza podmiot odpowiedzialny;
		NW 	– oznacza niezbędne współdziałanie zgodnie z Umową;
		W 	– oznacza współpracę podmiotu.




8) PRODUKT P.8 - DOSTAWY URZĄDZEŃ

	Cel:
	Uzyskanie przez Zamawiającego Urządzeń zgodnych z pierwszym zakresem funkcjonalnym opisanym Umową, zgodnych z Urządzeniami odebranymi na Makiecie.   

	Termin dostarczenia
	Zgodnie z harmonogramem.

	Opis:
	Dostawy Urządzeń w określonych w Umowie Transzach Urządzeń do lokalizacji opisanych w Załączniku nr 4

	Typ:
	Urządzenie.

	Format dokumentacji
	n/d.

	Miejsce dostarczenia
	Lokalizacje opisane w Załączniku nr 4

	Opis działań
	Zgodnie z poniższym zestawieniem:

	Lp.
	Działanie
	Wykonawca
	Zamawiający

	1. 
	Dostawa Transzy Urządzeń.
	O
	NW

	2. 
	Weryfikacja Produktu  - odbiór ilościowy
	W
	O

	3. 
	Uwzględnienie ewentualnych zastrzeżeń do Produktu
	O
	NW

	4. 
	Odbiór częściowy, ilościowy Produktu (Transzy Dostaw) 
	W
	O



		O 	– oznacza podmiot odpowiedzialny;
		NW 	– oznacza niezbędne współdziałanie zgodnie z Umową;
		W 	– oznacza współpracę podmiotu.



9) PRODUKT P.9 – UDZIELENIE GWARANCJI NA URZĄDZENIA I INNE PRODUKTY

	Cel:
	Uzyskanie przez Zamawiającego zgodnych z Umową gwarancji na Urządzenia i inne Produkty.   

	Termin dostarczenia
	Udzielenie gwarancji następuje na mocy zapisów umowy – po odbiorze Produktów, chyba że Umowa stanowi inaczej.

	Opis:
	Udzielenie gwarancji następuje automatycznie, bez potrzeby składania przez Wykonawcę i producenta odrębnych oświadczeń, z chwilą zaistnienia przewidzianego w Umowie zdarzenia  od którego zaistnienia uzależnione jest udzielenie gwarancji. Udzielenie gwarancji następuje na mocy zapisów umowy – po odbiorze Produktów, chyba że Umowa stanowi inaczej.

	Typ:
	Czynność prawna.

	Format dokumentacji
	n/d. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca lub Producent dostarczą dokumenty gwarancyjne w formacie „doc”, „docx”, „pdf” lub w innych równoważnych uzgodnionych formatach.

	Miejsce dostaczenia
	n/d.

	Opis działań
	n/d.



		




10) PRODUKT P.10 (OPCJONALNY) - ŚWIADCZENIE USŁUG TECHNICZNEJ TY DLA ZAMAWIAJĄCEGO

	Cel:
	Współpraca z Zamawiającym w celu zapewnienia prawidłowego działania Urządzeń na sieci Zamawiającego.

	Termin dostarczenia
	Zgodnie z zamówieniami Koordynatora Zamawiającego


	Opis:
	Udzielanie Zamawiającemu wsparcia w celu:
1) Prawidłowego zainstalowania Urządzeń na sieci,
2) Zapewniania prawidłowej komunikacji między Urządzeniami a Systemem Centralnym i urządzeniami licznikowymi
3) Zapewnienia prawidłowego poziomu akwizycji danych pomiarowych,
4) Zapewniania realizowania przez Urządzenia wymaganych funkcjonalności w warunkach rzeczywistej pracy Urządzeń na sieci.

	Typ:
	Usługi.

	Format dokumentacji
	n/d.

	Miejsce dostaczenia
	Stacje SN/nN  na których Zamawiający zainstalował Urządzenia oraz dostęp zdalny do Urządzeń.

	Opis działań
	Zgodnie z poniższym zestawieniem:

	Lp.
	Działanie
	Wykonawca
	Zamawiający

	1. 
	Świadczenie usług asysty technicznej
	O
	NW

	2. 
	Zgłoszenie usługi do odbioru 
	O
	

	3. 
	Weryfikacja prawidłowego wykonania usługi 
	W
	O

	4. 
	Uwzględnienie ewentualnych zastrzeżeń do usługi
	O
	NW

	5. 
	Odbiór  usługi 
	W
	O



		O 	– oznacza podmiot odpowiedzialny;
		NW 	– oznacza niezbędne współdziałanie zgodnie z Umową;
		W 	– oznacza współpracę podmiotu.




11) PRODUKT P.16  - AKTUALIZACJA URZĄDZEŃ

	Cel:
	Zaktualizowanie Urządzeń na sieci i w magazynach Zamawiającego i uruchomienie dodatkowych funkcjonalności wymaganych w II Etapie .

	Termin dostarczenia
	Zgodnie z harmonogramem


	Opis:
	Wykonanie zdalnego upgrade Urządzeń na sieci;
Udzielanie Zamawiającemu wsparcia w celu:
1) Rozwiązywania problemów ze zdalnych upgrade;
2) Rozwiązywania problemów z upgrade Urządzeń przy wykorzystaniu łączy lokalnych 


	Typ:
	Wdrożenie.

	Format dokumentacji
	n/d.

	Miejsce dostaczenia
	Stacje SN/nN  na których Zamawiający zainstalował Urządzenia oraz dostęp zdalny do Urządzeń.

	Opis działań
	Zgodnie z poniższym zestawieniem:

	Lp.
	Działanie
	Wykonawca
	Zamawiający

	1. 
	Wykonanie zdalnego upgrade 
	O
	NW

	2. 
	Wsparcie Zamawiającego
	O
	NW

	3. 
	Zgłoszenie wdrożenia do odbioru 
	O
	

	4. 
	Weryfikacja prawidłowego wykonania wdrożenia
	W
	O

	5. 
	Uwzględnienie ewentualnych zastrzeżeń do wdrożenia
	O
	NW

	6. 
	Odbiór  uwdrożenia
	W
	O



		O 	– oznacza podmiot odpowiedzialny;
		NW 	– oznacza niezbędne współdziałanie zgodnie z Umową;
		W 	– oznacza współpracę podmiotu.




12) PRODUKTY P.11 – P.23 (BEZ P.16)
Produkty P.11 – P.23. obejmują wykonanie czynności w odniesieniu do pierwszego zakresu funkcjonalności (P.11), drugiego zakresu funkcjonalności (P.12 – P.17) i trzeciego zakresu funkcjonalności (P.18 – P.23) w zakresie odpowiadającym im produktom opisanym w pkt 1) – 11) części II niniejszego załącznika, wg następujących zasad:
W Etapie I.
(a) Dostarczenie produktu P.11 (opcjonalnie) - świadczenie usług asysty w ramach wdrożenia pilotażowego – wykonywany analogicznie jak Produkt P.5;

W Etapie II.
(b) Dostarczenie produktu P.12 – zaktualizowane Urządzenia do testów na Makiecie (zakres 2 funkcjonalności) – wykonywany analogicznie jak Produkt P.4;
(c) Dostarczenie produktu P.13 - (opcjonalnie) - świadczenie usług asysty w ramach wdrożenia pilotażowego – wykonywany analogicznie jak Produkt P.5;
(d) Dostarczenie produktu P.14 – aktualizacja Certyfikatów – wykonywany analogicznie jak Produkt P.6;
(e) Dostarczenie produktu P.15 – aktualizacja Dokumentacji Urządzeń – wykonywany analogicznie jak Produkt P.7;
(f) Dostarczenie produktu P.16 – aktualizacja Urządzeń;
(g) Dostarczenie produktu P.17 – (opcjonalnie) - świadczenie asysty technicznej dla Zamawiającego – wykonywany analogicznie jak Produkt P.10;

W Etapie III:
(h) Dostarczenie produktu P.18 – zaktualizowane Urządzenia do testów na Makiecie (zakres 3 funkcjonalności) – wykonywany analogicznie jak Produkt P.4;
(i) Dostarczenie produktu P.19 - (opcjonalnie) - świadczenie usług asysty w ramach wdrożenia pilotażowego – wykonywany analogicznie jak Produkt P.5;
(j) Dostarczenie produktu P.20 – aktualizacja Certyfikatów – wykonywany analogicznie jak Produkt P.6;
(k) Dostarczenie produktu P.21 – aktualizacja Dokumentacji Urządzeń – wykonywany analogicznie jak Produkt P.7;
(l) Dostarczenie produktu P.22 – aktualizacja Urządzeń – wykonywany analogicznie jak Produkt P.16;
(m) Dostarczenie produktu P.23 – (opcjonalnie) - świadczenie asysty technicznej dla Zamawiającego – wykonywany analogicznie jak Produkt P.10.


III. SPECYFIKACJA PRIME
Specyfikacja PRIME zawarta jest w odrębnym dokumencie – w Załączniku nr 6 do Ogłoszenia.

IV. STANDARD KOMUNIKACJI POMIĘDZY APLIKACJĄ AMI A INFRASTRUKTURĄ LICZNIKOWĄ
Standard komunikacji pomiędzy Aplikacją AMI a Infrastrukturą Licznikową opisany jest w odrębnym dokumencie – w Załączniku nr 9 do Ogłoszenia - Opis protokołu DCSAP TP.

V. SPECYFIKACJA OBIEKTÓW COSEM DLA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO ZASTOSOWAŃ  W ENERGA-OPERATOR SA, OPIS INTERFEJSÓW KOMUNIKACYJNYCH DO SYSTEMÓW POMIAROWYCH I INTELIGENTNEJ SIECI DOMOWEJ 

Specyfikacja obiektów COSEM dla liczników energii elektrycznej do zastosowań 
w Energa- Operator SA, opis interfejsów komunikacyjnych do systemów pomiarowych i Inteligentnej sieci domowej, opisane są w odrębnym dokumencie – w Załączniku nr 5 do Ogłoszenia.


VI. KODY OBIS
Kody OBIS powinny być tożsame z używanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A., tzn.:
1) [bookmark: _Toc229800377]Odczytywane dane dla odbiorców:
a) Dane profilu obciążenia:
	A+
	Profil obciążenia
	1.8.0
	Profil energii

	Ri+
	Profil obciążenia
	5.8.0
	Profil energii

	Rc-
	Profil obciążenia
	8.8.0
	Profil energii

	U1
	Profil obciążenia
	32.7.0
	Profil napięcia

	U2
	Profil obciążenia
	52.7.0
	Profil napięcia

	U3
	Profil obciążenia
	72.7.0
	Profil napięcia

	I1
	Profil obciążenia
	31.7.0
	Profil prądu

	I2
	Profil obciążenia
	51.7.0
	Profil prądu

	I3
	Profil obciążenia
	71.7.0
	Profil prądu



b) [bookmark: _Toc229800379]Dane rozliczeniowe:
	Data i czas
	Rozliczenie
	1.0.0
	Dane historyczne

	Licznik resetów
	Rozliczenie
	0.1.0
	Dane historyczne

	A+ HIST T1
	Rozliczenie
	1.8.1*
	Dane historyczne

	A+ HIST T2
	Rozliczenie
	1.8.2*
	Dane historyczne

	A+ HIST T3
	Rozliczenie
	1.8.3*
	Dane historyczne

	A+ HIST
	Rozliczenie
	1.8.0*
	Sumaryczna

	Pmax HIST
	Rozliczenie
	1.6.0*
	Dane historyczne

	Pmax HIST CZAS
	Rozliczenie
	1.6.0*VV
	Dane historyczne

	Ri+ HIST T1
	Rozliczenie
	5.8.1*
	Dane historyczne

	Ri+ HIST T2
	Rozliczenie
	5.8.2*
	Dane historyczne

	Ri+ HIST T3
	Rozliczenie
	5.8.3*
	Dane historyczne

	Ri+ HIST
	Rozliczenie
	5.8.0*
	Dane historyczne

	Rc- HIST T1
	Rozliczenie
	8.8.1*
	Dane historyczne

	Rc- HIST T2
	Rozliczenie
	8.8.2*
	Dane historyczne

	Rc- HIST T3
	Rozliczenie
	8.8.3*
	Dane historyczne

	Rc- HIST
	Rozliczenie
	8.8.0*
	Dane historyczne

	[bookmark: _Hlk297534186][bookmark: _Hlk297534306]U2h
	Rozliczenie 
	83.8.6
	Dane historyczne

	I2h
	Rozliczenie 
	83.8.3
	Dane historyczne



	KOD BLEDU
	Rozliczenie
	F.F
	Dane chwilowe

	NR RESETU
	Rozliczenie
	0.1.0
	Dane chwilowe

	NR RESETU HIST
	Rozliczenie
	0.1.0 VV
	

	AKTUALNY CZAS
	
	0.9.1
	Dane chwilowe

	AKTUALNA DATA
	
	0.9.2
	Dane chwilowe

	CZAS ZAM. OR
	Rozliczenie
	0.1.2
	Dane chwilowe

	NUMER LICZNIKA
	Rozliczenie
	C.1.0
	Dane chwilowe

	TARYFA
	Rozliczenie
	0.2.2
	Dane chwilowe

	I1 CHW
	Rozliczenie
	31.7.0
	Dane chwilowe

	I2 CHW
	Rozliczenie
	51.7.0
	Dane chwilowe

	I3 CHW
	Rozliczenie
	71.7.0
	Dane chwilowe

	U1 CHW
	Rozliczenie
	32.7.0
	Dane chwilowe

	U2 CHW
	Rozliczenie
	52.7.0
	Dane chwilowe

	U3 CHW
	Rozliczenie
	72.7.0
	Dane chwilowe

	A+ T1
	Rozliczenie
	1.8.1
	Dane chwilowe

	A+ T2
	Rozliczenie
	1.8.2
	Dane chwilowe

	A+ T3
	Rozliczenie
	1.8.3
	Dane chwilowe

	A+
	Rozliczenie
	1.8.0
	Dane chwilowe

	Ri+ T1
	Rozliczenie
	5.8.1
	Dane chwilowe

	Ri+ T2
	Rozliczenie
	5.8.2
	Dane chwilowe

	Ri+ T3
	Rozliczenie
	5.8.3
	Dane chwilowe

	Ri+
	Rozliczenie
	5.8.0
	Dane chwilowe

	Rc- T1
	Rozliczenie
	8.8.1
	Dane chwilowe

	Rc- T2
	Rozliczenie
	8.8.2
	Dane chwilowe

	Rc- T3
	Rozliczenie
	8.8.3
	Dane chwilowe

	Rc-
	Rozliczenie
	8.8.0
	Dane chwilowe

	Pmax+
	Rozliczenie
	1.6.0
	Dane chwilowe



2) [bookmark: _Toc229800380][bookmark: _Toc235888775]Odczytywane dane dla wytwórców
a) [bookmark: _Toc229800381][bookmark: _Toc235888776]Dane profilu obciążenia:
	A+
	Profil obciążenia
	1.8.0
	Profil energii

	A-
	Profil obciążenia
	2.8.0
	Profil energii

	Ri+
	Profil obciążenia
	5.8.0
	Profil energii

	Rc+
	Profil obciążenia
	6.8.0
	Profil energii

	Ri-
	Profil obciążenia
	7.8.0
	Profil energii

	Rc-
	Profil obciążenia
	8.8.0
	Profil energii

	U1
	Profil obciążenia
	32.7.0
	Profil napięcia

	U2
	Profil obciążenia
	52.7.0
	Profil napięcia

	U3
	Profil obciążenia
	72.7.0
	Profil napięcia

	I1
	Profil obciążenia
	31.7.0
	Profil prądu

	I2
	Profil obciążenia
	51.7.0
	Profil prądu

	I3
	Profil obciążenia
	71.7.0
	Profil prądu



b) [bookmark: _Toc235888777]Dane rozliczeniowe:
	Data i czas
	Rozliczenie
	1.0.0
	Dane historyczne

	Licznik resetów
	Rozliczenie
	0.1.0
	Dane historyczne

	A+ HIST T1
	Rozliczenie
	1.8.1*
	Dane historyczne

	A+ HIST T2
	Rozliczenie
	1.8.2*
	Dane historyczne

	A+ HIST T3
	Rozliczenie
	1.8.3*
	Dane historyczne

	A+ HIST
	Rozliczenie
	1.8.0*
	Sumaryczna

	Pmax HIST
	Rozliczenie
	1.6.0*
	Dane historyczne

	Pmax HIST CZAS
	Rozliczenie
	1.6.0*VV
	Dane historyczne

	A- HIST T1
	Rozliczenie
	2.8.1*
	Dane historyczne

	A- HIST
	Rozliczenie
	2.8.0*
	Sumaryczna

	Ri+ HIST T1
	Rozliczenie
	5.8.1*
	Dane historyczne

	Ri+ HIST T2
	Rozliczenie
	5.8.2*
	Dane historyczne

	Ri+ HIST T3
	Rozliczenie
	5.8.3*
	Dane historyczne

	Ri+ HIST
	Rozliczenie
	5.8.0*
	Dane historyczne

	Rc- HIST T1
	Rozliczenie
	8.8.1*
	Dane historyczne

	Rc- HIST T2
	Rozliczenie
	8.8.2*
	Dane historyczne

	Rc- HIST T3
	Rozliczenie
	8.8.3*
	Dane historyczne

	Rc- HIST
	Rozliczenie
	8.8.0*
	Dane historyczne

	Ri- HIST
	Rozliczenie
	7.8.0*
	Dane historyczne

	Rc+ HIST
	Rozliczenie
	6.8.0*
	Dane historyczne

	U2h
	Rozliczenie 
	1-1:83.8.6
	Dane historyczne

	I2h
	Rozliczenie 
	1-1:83.8.3
	Dane historyczne



	KOD BLEDU
	Rozliczenie
	F.F
	Dane chwilowe

	NR RESETU
	Rozliczenie
	0.1.0
	Dane chwilowe

	NR RESETU HIST
	Rozliczenie
	0.1.0 VV
	

	AKTUALNY CZAS
	
	0.9.1
	Dane chwilowe

	AKTUALNA DATA
	
	0.9.2
	Dane chwilowe

	CZAS ZAM. OR
	Rozliczenie
	0.1.2
	Dane chwilowe

	NUMER LICZNIKA
	Rozliczenie
	C.1.0
	Dane chwilowe

	TARYFA
	Rozliczenie
	0.2.2
	Dane chwilowe

	I1 CHW
	Rozliczenie
	31.7.0
	Dane chwilowe

	I2 CHW
	Rozliczenie
	51.7.0
	Dane chwilowe

	I3 CHW
	Rozliczenie
	71.7.0
	Dane chwilowe

	U1 CHW
	Rozliczenie
	32.7.0
	Dane chwilowe

	U2 CHW
	Rozliczenie
	52.7.0
	Dane chwilowe

	U3 CHW
	Rozliczenie
	72.7.0
	Dane chwilowe

	A+ T1
	Rozliczenie
	1.8.1
	Dane chwilowe

	A+ T2
	Rozliczenie
	1.8.2
	Dane chwilowe

	A+ T3
	Rozliczenie
	1.8.3
	Dane chwilowe

	A+
	Rozliczenie
	1.8.0
	Dane chwilowe

	Ri+ T1
	Rozliczenie
	5.8.1
	Dane chwilowe

	Ri+ T2
	Rozliczenie
	5.8.2
	Dane chwilowe

	Ri+ T3
	Rozliczenie
	5.8.3
	Dane chwilowe

	Ri+
	Rozliczenie
	5.8.0
	Dane chwilowe

	Rc- T1
	Rozliczenie
	8.8.1
	Dane chwilowe

	Rc- T2
	Rozliczenie
	8.8.2
	Dane chwilowe

	Rc- T3
	Rozliczenie
	8.8.3
	Dane chwilowe

	Rc-
	Rozliczenie
	8.8.0
	Dane chwilowe

	Pmax+
	Rozliczenie
	1.6.0
	Dane chwilowe
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